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Kungens kurva med Förbifart Stockholm



6 2017-10-12

Trafikomläggningar höst 2017
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Körfält mellan trafikplats Kungens kurva och trafikplats Lindvreten flyttas och 
påfarten från Skärholmen öppnas igen

Under hösten sker trafikomläggningar på E4/E20

Nuvarande körfält flyttas ut från mitten till varsin ytterkant av arbetsområdet 

Omläggningarna sker nattetid mellan klockan 22-05 

När körfälten i sydgående körriktning flyttas öppnas påfarten söderut från 
Skärholmsvägen igen. 

När körfälten i norrgående körriktning flyttas öppnas även avfarten mot Cirkle K i 
höjd med IKEA. 

Trafikomläggningar höst 2017
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Påfart trafikplats 150 Lindvreten norrut stängs av tillfälligt

Inför trafikomläggningen behöver vi tillfälligt stänga av påfarten från 
trafikplats 150 Lindvreten norrut. 

Påfarten kommer vara avstängd cirka 2 veckor. 

Under tiden påfarten är stängd hänvisas trafiken till trafikplats 151 Kungens kurva, via 
Skärholmsvägen alternativt via Kungens kurvaleden-Dialoggatan-Ekgårdsvägen. 

Avstängningen påverkar inga bussar i linjetrafik. 
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Söderifrån med Förbifart Stockholm
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Aktuell status Kungens kurva

Lindvreten – Kungens kurva 
(rött/grönt)
• Entreprenör Skanska      

Produktion pågår
• Jordschakt, bergschakt och 

betongarbeten
• Gång- och cykelbron klar

”Bredängsrakan” (gult)
• Anbud in 2017-11-10

Vårby backe – Lindvreten (vitt) 
• Anbud in 2017-10-12

215

105

101
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Bredängsrakan, 
start våren 2018

• Ett körfält på E4/E20 södergående tas 
bort mellan Bredäng och Kungens kurva. 

• Busskörfältet på E4/E20 norrgående tas 
bort. (Öppet för all trafik idag.)

• Tre öppna körfält förbi arbetsplatsen i 
båda riktningarna.
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Säkerhetskonceptet
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3 444 meter utsprängt av drygt 

14 000 meter => ca 25%
Aktuell status tunnlar i 

Skärholmen och Sätra
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Sätra BP

Gillssätra
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Kungshatt

Sätra varv

Ridskola
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tidplan Kungens Kurva och Skärholmen/Sätra

FSE 117 Gång- och cykelbro Kungens Kurva

FSE 105 Betongtunnel Kungens Kurva

FSE 215 Betongtunnlar Skärholmen

FSE 101 Vägar och broar Vårby backe

Installationsarbeten längs hela sträckan

FSE 209 Bergtunnlar Skärholmen



Tack!


